



# RED BRASIL DE ORGANISMOS DE CUENCA

PROPUESTA DE PLAN OPERACIONAL  
SECRETARIA TÉCNICA DE LA RELOC – GESTIÓN 2012-2014

Asamblea de la Red Latinoamericana de Organismo de Cuenca –  
RELOC

Panamá – 24 y 25 de noviembre de 2011

# PLAN OPERACIONAL

- **ACCIÓN 1** - CATASTRO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LAS REDES DE ORGANISMOS DE CUENCAS, DE LOS ORGANISMOS DE CUENCAS Y DE LOS ORGANISMOS GESTORES DE RECURSOS HÍDRICOS DE LATINO AMÉRICA Y CARIBE.
- **ACCIÓN 2** – CONSOLIDACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA RELOC
- **ACCIÓN 3** – ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DA SECRETARIA TÉCNICA DE LA RELOC
- **ACCIÓN 4** - PLAN DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO PARA OS ORGANISMOS DE CUENCAS
- **ACCIÓN 5** - AGENDA PERMANENTE DE EVENTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

# PLAN OPERACIONAL – ACCIÓN 01

## ACCIÓN 01

**CATASTRO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LAS REDES DE ORGANISMOS DE CUENCAS, DE LOS ORGANISMOS DE CUENCAS Y DE LOS ORGANISMOS GESTORES DE RECURSOS HÍDRICOS DE LATINO AMÉRICA Y CARIBE.**

**PROPÓSITO:** Conocer, divulgar y posibilitar la interacción entre las Redes, Organismos de Cuencas y Gestores de recursos hídricos en Latino América y Caribe.

**RESULTADO:** mayor integración entre la organizaciones, entidades y organismos de cuencas; producción de Documento sobre el perfil de la gestión de los recursos hídricos en Latino América y Caribe.

### **ACTIVIDADES A SER REALIZADAS:**

- Informaciones por los vocales de la RELOC y otras entidades objetivando efectiva el catastro y diagnóstico en las varias regiones en Latino América y Caribe.
- Diagnóstico a partir de la comunicación de la Secretaria Técnica con las Redes, Organismos de cuencas y Organismos de gestión objetivando las informaciones complementarias y el diagnóstico.
- Consolidación do catastro en la pagina web de la RELOC con la posibilidad de nuevos catastros y la actualización on-line de los existentes y catastrados.
- Elaboración del perfil de los organismos de cuencas (publicación en dos idiomas).

**PLAZO:** segundo semestre 2012

# PLAN OPERACIONAL – ACCIÓN 02

## ACCIÓN 02

### CONSOLIDACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA RELOC

**PROPÓSITO:** posibilitar a difusión de informaciones sobre las finalidades da RELOC, actividades desarrolladas, perfil de los Organismos de Cuencas y Organismos Gestores en la América Latina y Caribe, publicación de noticias y temas técnicas, y cómo de experiencias exitosas implementadas por los Organismos de Cuenca.

**RESULTADO:** efectiva visibilidad de la RELOC en el ámbito nacional e internacional.

#### ACTIVIDADES A SER REALIZADAS:

- Remodelación y Consolidación del contenido de la página web elaborada por la equipo de ANA de acuerdo al Protocolo de Intenciones con el PCJ/Sec Tec de la RELOC.
- Aprobación do contenido por el Consejo Director por comunicación por medio de carta/nota al miembros del CD (ad referéndum)
- Deliberación para que la Secretaria Técnica y los miembros del Consejo Director - CD se responsabilicen por la actualización de inserción de noticias en la pagina web.
- Inclusión en la página de contenidos básicos: sobre la RELOC, objetivos, estatutos y programa de trabajo; catastro de los organismos; perfil de los organismos; noticias; periódico on-line; publicación de textos y materias técnicas; links de interes

**PLAZO:** primero semestre 2012

# PLAN OPERACIONAL – ACCIÓN 03

## ACCIÓN 03

### ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA RELOC

**PROPÓSITO:** consolidar la Secretaria Técnica con equipo técnico y presupuesto capaz de ofrecer soporte al funcionamiento de la RELOC, mediante intercambio y contraparte con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales

**RESULTADO:** Secretaria Técnica fortalecida y funcionando con regularidad.

#### ACTIVIDADES A SER REALIZADAS:

- Consolidación de la estructura técnica de la RELOC y creación de un Comité Técnico de apoyo de forma a hacer cumplir con las atribuciones de los estatutos de la Red.
- Establecimiento de cooperación con la Rede Brasil de Organismos de Cuencas– REBOB y con la Agência Nacional de Aguas (seguimiento al Protocolo actual con el PCJ) para el funcionamiento de la Secretaria Técnica y ejecución del Plano Operacional de la RELOC.
- Firmar cooperación con la Red Internacional de Organismo de Cuencas – RIOB y demás Redes regionales de Organismo de Cuenca con la finalidad de poner en marcha el Plan Operacional de la RELOC.

**PLAZO:** segundo semestre de 2012.

# PLAN OPERACIONAL – ACCIÓN 04

## ACCIÓN 04

### PLAN DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO PARA LOS ORGANISMOS DE CUENCAS

**PROPÓSITO:** fortalecer las relaciones entre los Organismos de Cuencas en los países de América Latina y Caribe mediante el intercambio de las buenas practicas ejercidas por los mismos en términos de gestión de recursos hídricos y la ejecución de los cursos de capacitación a la distancia y presenciales orientados.

**RESULTADO:** Divulgación de experiencias exitosas por los Organismos de Cuencas y capacitación de miembros en el área de recursos hídricos

#### ACTIVIDADES A SER REALIZADAS:

- Levantamiento y Catastro de planes, programas y proyectos ejecutados por los Organismos de Cuencas y Organismos Gestores en la América Latina y Caribe.
- Establecimiento de referencias y divulgación para articulación de Acuerdos de Cooperación entre las Entidades afines.
- Efectuación de Acuerdos de Cooperación Técnica entre los Organismos Nacionales e internacionales para la articulación e intercambio entre los Organismos de Cuenca en América Latina y Caribe.
- Organización de Programas de Capacitación con foco en la gestión integrada de los recursos hídricos, planificación de cuencas, instrumentos de gestión y aguas transfronterizas.
- Apoyo a la implementación de los cursos de capacitación organizados por la ANA-Brasil e Itaipu Binacional para la participación de los organismo de cuenca de la América Latina y Caribe para 2012 y 2013.

**PLAZO:** segundo semestre 2012

# PLAN OPERACIONAL – ACCIÓN 05

## ACCIÓN 05

### AGENDA PERMANENTE DE EVENTOS REGIONALES, NACIONALES Y INTERNACIONALES

**PROPÓSITO:** Organizar Agenda de eventos de interés de los Organismos de Cuencas y Organismos Gestores de Recursos Hídricos, mediante la sistematización, y la difusión, el apoyo y la promoción de eventos de interés de la RELOC.

**RESULTADO:** mejoría de la difusión, de la integración y a la participación de los Organismos de Cuenca de América Latina y Caribe en eventos de interés

#### ACTIVIDADES A SER REALIZADAS:

- Catastro y establecimiento de la relevancia para eventos que posibiliten a los Organismos de Cuencas y los Organismos Gestores de recursos hídricos nacionales y participación, articulación e interacción efectiva de los temas asociada a los recursos hídricos. Los vocales de la RELOC deberán enviar el catastro mensuales de eventos a la Secretaria Técnica de la RELOC.
- Difusión de eventos y agenda continuada de interés de la participación de todos los Organismos de Cuenca
- Levantamiento y divulgación de los eventos técnicos de interés e identificación de oportunidades de apoyo a la organización de los mismos.
- Apoyo a ANA – Brasil en la organización de la Asamblea de la RIOB 2013 no Brasil juntamente con la Asamblea de la RELOC.
- Organización de Reuniones del Consejo Directivo de la RELOC durante en próximo trienio.

**PLAZO:** Establecimiento y divulgación de la Agenda hasta primero trimestre de cada año (2012 – 2014)

# GRACIAS

Lupercio Ziroldo Antonio  
Presidente de la REBOB  
[rebob@rebob.org.br](mailto:rebob@rebob.org.br)

Mario Flavio Morerira  
Vice Presidente de la REBOB  
[mfm@lagossaojoao.org.br](mailto:mfm@lagossaojoao.org.br)

<http://www.encob.org/portal2011/Default.aspx>